

Mit 29.10.25
J.Lupart

Wärmeverbund Laupen Süd

Terminplan Bauarbeiten



Nr.	Vorgangsname	2025		1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026	
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
1	Bauarbeiten Erstellung Wärmenetz Laupen Süd													
2	Baustart	◆	17.11											
3	Bauetappen:													
4	Sensesteg													
5	Materialaufbereitungsplatz & Umfahrungsstrasse													
6	Gillenuweg, Moosgärtenweg													
7	Bösingenstrasse													
8	Murtenstrasse													
9	Bahnweg													
10	Werkhof, Heizzentrale													
11	Noflenweg													
12	Inbetriebnahme Netz/Wärmekunden													
13	Spätester Start Wärmelieferung													